

فعالیت های فرایندی مطالعات، منتهی به تدوین، تایید، تصویب، ابلاغ، اجرا و بازبینی برنامه بخش ها  
پیوست نامه شماره ۲۰/۱۳۳۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

ردیف	فعالیت های انجام شده/ پیش رو	تاریخ
۱	تشکیل دفتر مطالعات، برگزاری نشست های استانی دستگاه ها، کار گروه آمایش، برای جمع بندی و تصویب ساز و کار اجرائی مطالعات و تدوین برنامه بخش ها.	مرداد ۱۳۹۷
۲	برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها برای ارائه ساز و کار اجرائی و جمع بندی انتظارات دستگاه های شهرستانی و کمیته های برنامه ریزی.	شهریور ۱۳۹۷
۳	راه اندازی سایت مطالعه.	مهر ۱۳۹۷
۴	سازماندهی تیم نظارت عملیاتی.	مهر ۱۳۹۷
۵	برگزاری جلسات تعاملی با دستگاه های استانی و شهرستانی و جمع بندی انتظارات مطروحه.	مهر ۱۳۹۷
۶	جمع آوری اسناد بالادست استانی و شهرستانی و منابع آماری	مهر ۱۳۹۷
۷	تدوین پرسشنامه روستا، ضمن تعامل با مراجع ذیربط، به عنوان تمهیدات ناظر به برگزاری جلسات مشارکتی با مقامات روستاها (دهیار، اعضای شورای اسلامی و سایر مراجع)	مهر ۱۳۹۷
۸	تدوین پرسشنامه دستگاه های اجرائی، ضمن تعامل با مراجع ذیربط، به منظور جمع آوری اطلاعات ثبتی از دستگاه های استانی.	آبان ۱۳۹۷
۹	نظر خواهی از سمن ها و مراکز آموزش عالی در ارتباط با پرسشنامه های روستا و دستگاه های اجرائی.	آبان ۱۳۹۷
۱۰	تعامل با مراجع ملی، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن کشور، با هدف کسب رهنمود های لازم در پیشبرد موفقیت آمیز مطالعات و تدوین برنامه بخش های تابعه شهرستانی استان زنجان.	آبان و بهمن ۱۳۹۷
۱۱	برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین محلی (بخشداران) و جلسات مشارکتی با مقامات روستا (دهیار، رئیس شورای اسلامی و ...)، با هدف نیاز سنجی و جمع آوری اطلاعات حول محور توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی.	آبان ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۲	تدوین ویرایش اول پیش نویس مقدماتی گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان زنجان مبتنی بر شرح خدمات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور.	از آذر ماه ۱۳۹۷، در حال تکمیل، ارائه شهریور ۱۳۹۹

فعالیت های فرایندی مطالعات، منتهی به تدوین، تایید، تصویب، ابلاغ، اجرا و بازبینی برنامه بخش ها  
پیوست نامه شماره ۲۰/۱۳۳۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

ردیف	فعالیت های انجام شده/ پیش رو	تاریخ
۱۳	تدوین ویرایش اول پیش نویس مقدماتی گزارش طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان مبتنی بر شرح خدمات ابلاغی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور	از آذر ماه ۱۳۹۷، در حال تکمیل، ارائه شهریور ۱۳۹۹
۱۴	تهیه چارچوب جمع بندی مطالعات و تدوین سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغال زائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان (مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات و تدوین برنامه)	اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸
۱۵	جمع بندی اولیه از جلسات هماهنگی با مسئولین محلی (بخشداران) و جلسات مشارکتی با مقامات روستا (دهیار، رئیس شورای اسلامی و ...) مبتنی بر چارچوب مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات و تدوین برنامه منتهی به تهیه ویرایش اول سند برنامه	تیر و مرداد ۱۳۹۸
۱۶	برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه های شهرستانی با هدف مرور و بررسی ویرایش اول سند برنامه، منتهی به تهیه گزارش بازبینی ویرایش اول سند برنامه	مرداد تا آبان ۱۳۹۸
۱۷	ارائه گزارش بازبینی ویرایش اول سند برنامه در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و تدوین ویرایش دوم به عنوان نظر موید کمیته برنامه ریزی شهرستان ها.	مرداد تا بهمن ۱۳۹۸
۱۸	ارائه ویرایش دوم گزارش سند برنامه در جلسه کمیته آمایش و کارگروه زیربنائی، توسعه روستائی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و اعمال اصلاحات پیشنهادی، و کسب نظر موید کمیته و کارگروه	خرداد ۱۳۹۹
۱۹	ارائه گزارش سند برنامه، نسخه تایید شده در کمیته آمایش و کارگروه زیربنائی، توسعه روستائی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و اخذ مصوبه از شورا.	تیر ۱۳۹۹
۲۰	برگزاری کارگاه های آموزش تسهیلگری به منظور استفاده از ظرفیت دهیاران به عنوان تسهیلگران اجرای سند برنامه با بهره گیری از خدمات مهندسین مشاور و پشتیبانی دستگاه های استانی و شهرستانی.	خرداد و تیر ۱۳۹۹
۲۱	ابلاغ نسخه مصوب سند برنامه به دستگاه های اجرائی و فرمانداری ها (کمیته برنامه ریزی شهرستان ها) به منظور اجرای سند برنامه در قالب بودجه های سنواتی استان و با بهره گیری از اعتبارات طرح های سرمایه گذاری، عملیات جاری و تملک دارائی های سرمایه ای.	مرداد ۱۳۹۹
۲۲	پیگیری اجرای سند برنامه با راهبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیریت ستادی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با کاربری ظرفیت تسهیلگری دهیاران و خدمات مهندسین مشاور.	از مرداد ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۰
۲۳	بازبینی فهرست فعالیت ها، مصوبات پیشنهادی، طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی، مستند به تجارب اجرائی منتهی به اسفند ۱۳۹۹	فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴	بازبینی سند برنامه با بهره گیری از تجارب اجرائی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و لزوم انطباق با مفاد سرفصل های توسعه روستائی و اشتغال زائی برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۵-۱۴۰۱) در چارچوب تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و شورای برنامه ریزی و توسعه.	زمستان ۱۴۰۰