

بسمه تعالی

صور تجلسه

نهمین جلسه مشترک مهندسين مشاور

۱۳۹۸/۰۲/۰۵

نهمین جلسه مشترک مهندسين مشاور تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۵ ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حضور آقایان مهندس فرشاد محمدی و مهندس حمید احمدی نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان و آقای دکتر عظیمی مدیر محترم تیم نظارت عامل چهارم تشکیل شد و در چارچوب دستور جلسه به شرح زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

الف- دستور جلسه

- ۱- برنامه ریزی ها و اقدامات ناظر به مراعات هماهنگی های بین بخشی (اقتصادی و جغرافیائی) در مطالعات و تدوین گزارش ها، توسط مهندسين مشاور (۹۰ دقیقه)
 - ۲- ارائه پیش نویس مقدماتی چارچوب تنظیم "سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان" توسط آقای دکتر عظیمی مدیر تیم نظارت عامل چهارم. (۱۵ دقیقه)
 - ۳- تبیین تقدم ارائه خلاصه گزارش تایید شده مطالعات (سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان) به تفکیک ۱۷ بخش و در زمانبندی تعیین شده، توسط عامل چهارم. (۱۰ دقیقه)
 - ۴- برنامه ریزی ها و اقدامات به عمل آمده برای پیشبرد (موثر و مقید به زمانبندی) مطالعات به شرح زیر (ماخذ: جمعبندی هشتمین جلسه مشترک مهندسين مشاور): (۱۰ دقیقه)
- الف - از سوی مهندسين مشاور مشتمل بر

✓ همسانی فرمی و شکلی گزارش ها در انطباق با شرح خدمات، رعایت حد کفایت در حجم گزارش ها، مراعات ملاحظات لازم در نقشه ها، خروجی مطالعات هر بخش در قالب طرح های سرمایه گذاری، پروژه های عمرانی، اقدامات و زیر ساخت های پشتیبان طرح ها و پروژه ها و ...

ب - از سوی تیم نظارت عامل چهارم مشتمل بر:

✓ هم سطحی بررسی محتوایی در گزارش ها و ملاحظات برشمرده در جزء الف ردیف ۴ و ...
ملاحظه: گزارش دستور جلسه ردیف ۴ توسط مهندسين مشاور و مدیر تیم نظارت عامل چهارم بصورت مکتوب تهیه و لغایت روز دو شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۲ به اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دفتر مطالعات ارسال خواهد شد. این گزارش در قالب دستور ۴ توسط عامل چهارم ارائه خواهد شد.

- ۵- اعلام نظر نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (۲۰ دقیقه)
- ۶- جمعبندی مطالب مطروحه توسط معاون محترم عمران روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (۳۵ دقیقه)

ب- موضوعات مطروحه و تصمیمات متخذه

دستور اول: برنامه ریزی ها و اقدامات ناظر به مراعات هماهنگی های بین بخشی (اقتصادی و جغرافیائی) در مطالعات و تدوین گزارش ها، توسط مهندسين مشاور

- ۱- اقدامات: تعامل بین بخشی (جغرافیائی و اقتصادی) مطمح نظر می باشد ولی هنوز عملیاتی نشده است. این مهم با مطالعه گزارش بخش های همجوار پیگیری می شود و در سرخط مربوطه، ارتباطات بین بخشی تبیین خواهد شد.

۲- برنامه ریزی : هماهنگی های بین بخشی (اقتصادی و جغرافیائی) بر اساس همجواری مراعات خواهد شد، هماهنگی بین بخشی (جغرافیائی) مشروط به برقراری ارتباطات جاده ای است. همزمان با پیشرفت مطالعات هماهنگی های بین بخشی معمول خواهد شد.

۳- مقرر شد، مهندسین مشاور ویرایش اول گزارش کامل بخش های مربوطه را با رعایت هماهنگی های بین بخشی، تا نیمه اول خرداد ۱۳۹۸ ارائه نمایند. در بازه زمانی نیمه دوم خرداد ماه تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸ اقدامات زیر با اتخاذ تدابیر لازم مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

۳-۱- بازبینی گزارش ها توسط تیم نظارت.

۳-۲- ارائه رسمی گزارش های بازبینی شده در جلسات و ثبت و ابلاغ موارد اصلاحی و تکمیلی به مهندسین مشاور. در این جلسات، تیم نظارت در تبیین گزارش های تایید شده، مشاور را همراهی خواهد نمود (اعضای جلسه توسط کارفرما تعیین و لغایت ۹۸/۰۲/۱۵ اعلام خواهد شد).

۳-۳- گزارش های های بازبینی شده، در قالب پاورپوینت توسط مهندسین مشاور ارائه خواهد شد. مهندسین مشاور با عاملیت شرکت رازان آب زاگرس نسبت به الگوی همسان پاور پوینت برای ارائه گزارش ها اهتمام می نمایند.

۳-۴- گردش گزارش ها میان مهندسین مشاور، عامل چهارم و تیم نظارت، باید از طریق نامه رسمی صورت پذیرد.

ملاحظه ۱ : مسئولیت اصلی نظارت عملیاتی به عهده مدیر و اعضای تیم نظارت عامل چهارم می باشد و کلیه اقدامات موصوف در بند ۳ این صورتجلسه نافی مسئولیت تیم نظارت نمی باشد.

۴- مهندسین مشاور نسبت به اتمام جلسات مشارکتی لغایت ۹۸/۰۲/۱۵ اهتمام جدی به عمل آورند و اسناد مربوطه (شامل صفحه اول پرسشنامه، عکس و فیلم را در اختیار نماینده تیم نظارت در دفتر مطالعات قرار دهند).

۵- گزارش ۹۰ روستا همچنان از طریق سایت مطالعات در دسترس خواهد بود و با گزارش های موضوع بند ۳ این صورتجلسه جایگزین خواهد شد.

۶- به مشاهیر شغلی در روستاهای استان زنجان از رهگذر پروژه دیجی روستا توجه خواهد شد.

۷- ارتباط میان مشاوران و اعضای تیم نظارت و نمایندگان کارفرما با بهره گیری از شبکه موجود در واتساپ، تقویت شود. چنانچه این اهتمام در تامین اهداف مورد نظر موثر واقع شود نسبت به تشکیل جلسات تجدید نظر خواهد شد.

دستور دوم : ارائه پیش نویس مقدماتی چارچوب تنظیم "سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان" توسط آقای دکتر عظیمی مدیر تیم نظارت عامل چهارم.

۸- سند "برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان" از بخشهای زیر تشکیل خواهد یافت.

بخش اول - شامل گزارش انشائی، متضمن چکیده سرفصل های کلان گزارش تفصیلی برنامه و طرح توسعه.

بخش دوم - سازمان اجرائی و پایش سند

بخش سوم - به عنوان پیوست شامل فهرست طرح های سرمایه گذاری، پروژه های عمرانی، فعالیت ها و اقدامات پشتیبان.

ملاحظه ۲ - طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای مقید به استعداد، امکانات و قابلیت های روستاها در مقیاس های خرد (روستا)، متوسط (دهستان/بخش) و کلان (شهرستان). موضوع دعوتنامه شماره ۲۰/۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان (جلسه استماع نقطه نظرات دستگاه های متولی حوزه سرمایه گذاری و اشتغالزایی)

ملاحظه ۳ - بخش اول و دوم سند به تایید و تصویب مراجع شهرستانی و استانی خواهد رسید. بخش سوم سند به تایید کمیته برنامه ریزی شهرستان می رسد و بصورت سالانه قابل تجدید نظر می باشد. طرح ها و پروژه ها باید حاوی کلیه فیلدهای اطلاعاتی برشمرده در شیوه نامه و شرح خدمات مطالعات باشند. محل تامین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز هر یک از طرح ها و پروژه های پیشنهادی مشخص خواهد شد.

ملاحظه ۴ - حجم گزارش بخش های اول و دوم از ۲۰ صفحه A۴ تجاوز ننماید.

ملاحظه ۵ - مشروح گزارش بخش های ۱۷ گانه مورد تایید تیم نظارت، برای نظرخواهی از مراجع مربوطه در سایت بارگذاری خواهد شد. بدیهی است نظرات واصله بررسی و در صورت نیاز گزارش های مربوطه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. از مشروح گزارش بخش ها به عنوان مستندات سند هر بخش یاد خواهد شد.

۹- مهندسین مشاور نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی ناظر به چارچوب سند (موضوع بند ۸ صورتجلسه) را حداکثر لغایت ۹۸/۰۲/۱۵ به دفتر مطالعات ارسال می نمایند. مدیر تیم نظارت عامل چهارم ویرایش دوم چارچوب سند را تا ۹۸/۰۲/۲۰ تنظیم و ارائه می نمایند. نسخه مصوب کمیته راهبری مبنای تنظیم اسناد بخش های ۱۷ گانه خواهد شد.

۱۰- مقرر شد مهندسین مشاور یورت شهر نسبت به ارسال صفحه اول پرسشنامه، عکس و فیلم از جلسات مشارکتی لغایت ۹۸/۰۲/۱۵ اقدام نمایند. مراتب توسط نماینده تیم نظارت در دفتر مطالعات مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

۱۱- مقرر شد مهندسین مشاور با هماهنگی قبلی برای کنترل موازین فنی نقشه ها، با آقای مهندس فرشاد محمدی (عضو تیم نظارت عامل چهارم) جلسه ای داشته باشند. این جلسات باید تا ۹۸/۰۲/۲۰ تشکیل شود.

۱۲- مقرر شد، به منظور مستند سازی و رعایت برخی ملاحظات، ارتباط مهندسین مشاور با اعضای تیم نظارت، به مدیر تیم نظارت عامل چهارم هم منعکس گردد.

دستور سوم: تبیین تقدم ارائه خلاصه گزارش تایید شده مطالعات (سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان) به تفکیک ۱۷ بخش و در زمانبندی تعیین شده، توسط عامل چهارم.

۱۳- سند مورد اشاره در بند ۸ این صورتجلسه با رعایت تقدم به شرح زیر تهیه و ارائه خواهد شد.

۱۳-۱- گزارش مشروح بخش های ۱۷ گانه به تفکیک برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی تهیه و پس از کسب نظر موید تیم نظارت در سایت مطالعات بارگذاری خواهد شد.

ملاحظه ۶ - مطالعه، بررسی و اعلام نظر نسبت به مشروح گزارش ها به مراجع ذیربط اطلاع رسانی شده و نظرات واصله با بررسی مشترک مهندسین مشاور و تیم نظارت عامل چهارم و در صورت نیاز بازبینی گزارش ها توسط مهندسین مشاور مورد اهتمام قرار خواهد گرفت و مراتب به صاحبان آراء و نظرات اعلام خواهد شد.

۱۳-۲- سند هر یک از بخش های ۱۷ گانه مطابق چارچوب موصوف در بند ۸ این صورتجلسه، از گزارش های مذکور در بند

۱۳-۱ این صورتجلسه استنتاج خواهد شد. اسناد بخش های ۱۷ گانه در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها، کارگروه آمایش و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و به تصویب خواهد رسید. انتشار به موقع اسناد بخش ها، متضمن

نظر موید تیم نظارت عامل چهارم (ترجیحا تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸)، امکان نظرخواهی از مراجع مختلف را فراهم نموده و قطعا نسخه ارسالی به کمیته برنامه ریزی شهرستان ها کمتر مورد مجادله و مباحثه قرار خواهد گرفت.

دستور چهارم: برنامه ریزی ها و اقدامات به عمل آمده برای پیشبرد (موثر و مقید به زمانبندی) مطالعات به شرح زیر (ماخذ: جمعبندی هشتمین جلسه مشترک مهندسين مشاور):

۱۴- مقرر شد مهندسين مشاور نسبت به همسانی فرمی و شکلی گزارش ها در انطباق با شرح خدمات، رعایت حد کفایت در حجم گزارش ها، مراعات ملاحظات لازم در نقشه ها، خروجی مطالعات هر بخش در قالب طرح های سرمایه گذاری، پروژه های عمرانی، اقدامات و زیر ساخت های پشتیبان طرح ها و پروژه ها و ... ملاحظات لازم را معمول نمایند.

۱۵- اجرای مفاد بند ۱۴ توسط تیم نظارت عامل چهارم کنترل خواهد شد.

دستور پنجم و ششم: اعلام نظر نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۶- مطالب منعکس در دستورات اول تا چهارم مبتنی بر نقطه نظرات نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جمع بندی شده است.

۱۷- رعایت برنامه زمانبندی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ برای ارائه گزارش های تفصیلی به تفکیک برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان و همچنین سند برنامه و طرح توسعه مورد تاکید می باشد. این گزارش ها در زمانبندی مذکور باید به تایید تیم نظارت عامل چهارم نیز رسیده باشند.

۱۸- مقرر شد مهندسين مشاور نسبت به همراهی هیات اعزامی از مرکز، برای بازدید از روستاها و تبیین مطالعات انجام یافته با تاکید بر خروجی مطالعات تمهیدات لازم را معمول نمایند. بدیهی است به محض آگاهی از سفر هیات اعزامی مراتب به مهندسين مشاور و مدیر تیم نظارت عامل چهارم اطلاع رسانی خواهد شد. (موضوع بند ۱ نامه شماره ۲۳۳۹ مورخ ۹۸/۰۱/۳۱ عامل چهارم مبنی بر معرفی روستاها برای بازدید)

❖ سایر ملاحظات

- ۱- دهمین جلسه مشترک مهندسين مشاور در آخرین پنجشنبه خرداد ماه ۱۳۹۸ تشکیل خواهد شد. (۹۸/۰۳/۳۰)
- ۲- ارائه گزارش مربوط به اجرای مصوبات این صورتجلسه، یکی از دستورات دهمین جلسه مشترک مهندسين مشاور را تشکیل خواهد داد.
- ۳- خانم مهندس محمدی نسبت به پیگیری مصوبات این صورتجلسه، با رعایت زمانبندی های مقرر اقدام کرده و نتایج پیگیری ها را ثبت و گزارش می نمایند

ج - حاضرین در جلسه

ردیف	نام و نام خانوادگی خانم ها و آقایان	دستگاه / شرکت متبوع	مسئولیت در دستگاه / شرکت متبوع	شماره تلفن همراه
۱	فرشاد محمدی	سازمان مدیریت و برنامه ریزی	نماینده سازمان	۰۹۱۲۴۴۱۸۱۷۴
۲	حمید احمدی	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	مسئول واحد فنی	۰۹۱۲۲۴۳۳۸۳۲
۳	حسین عظیمی	دانشگاه زنجان	مدیر تیم نظارت عامل چهارم	۰۹۱۲۱۴۱۰۴۰۰
۴	جعفر مهدیون	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	کارشناس	۰۹۱۲۵۴۳۲۲۶۱
۵	مصطفی دین محمدی	مهندسی مشاور برنامه ریزی چشم انداز	مدیر پروژه	۰۹۱۲۶۴۲۰۲۵۲
۶	سخاوت شیدا	مهندسی مشاور یورت شهر سیلان	نماینده مهندسی مشاور	۰۹۱۴۴۹۷۵۷۶۲
۷	سعید نجفی	مهندسی مشاور آرتا نقشینه شهر	مدیرعامل	۰۹۱۴۳۵۵۰۹۸۰
۸	حسین کنگری	مهندسی مشاور سبز سامانه سیلان	مدیر پروژه	۰۹۱۹۳۱۰۰۵۹۶
۹	احمد پیردوموسی	مهندسی مشاور سبز سامانه سیلان	کارشناس	۰۹۱۴۵۲۹۴۲۶۳
۱۰	داود نقی زاده	مهندسی مشاور رازان آب زاگرس	مدیرعامل	۰۹۱۴۳۰۱۱۴۰۱
۱۱	احمد جوانی	مهندسی مشاور رازان آب زاگرس	مدیر پروژه	۰۹۱۴۱۰۱۰۲۸۶
۱۲	روح اله بیات رستمی	مهندسی مشاور آرتا نقشینه شهر	نماینده	۰۹۱۲۲۴۱۰۵۹۷
۱۳	محسن عطائیان	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان	عامل چهارم	۰۹۱۲۱۴۱۵۱۷۵
۱۴	فریبا عباسی	مهندسی مشاور رازان آب زاگرس	نماینده	۰۹۱۹۷۴۸۴۷۳۷
۱۵	زهرا محمدی	عامل چهارم	مسئول دفتر مطالعات	۰۹۱۰۴۸۰۴۵۵۷
۱۶	سودابه کرمی	تیم نظارت	نماینده مدیر تیم نظارت	۰۹۱۴۶۰۶۸۳۱۱

ملاحظه : نامبرده ردیف ۸ در جلسه حضور نداشتند.