

برنامه زمانبندی فعالیت های برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان (۹۷/۱۱/۱۵)

ملاحظات	زمانبندی فعالیت		مجری	عنوان فعالیت	شرح	ردیف
	انجام	آغاز				
با حضور موردی اعضای تیم نظارت، نمایندگان سازمان و بنیاد و عامل چهارم	۹۷/۱۲/۱۵	۹۷/۰۸/۱۲	مهندسین مشاور	برگزاری کلیه جلسات مشارکتی	جلسات مشارکتی	۱
ضمن تعامل با اعضای تیم نظارت	۹۸/۰۴/۳۱	۹۷/۰۹/۱۵	مهندسین مشاور	ارائه گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستائی در ۱۷ بخش	برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستائی	۲
زمانبندی ارائه گزارش هر یک از بخش ها در مقاطع منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱ توسط مهندسین مشاور لغایت سه شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ به بنیاد مسکن ارائه خواهد شد. بنیاد مسکن با اعمال هماهنگی های لازم زمانبندی نهائی را تا ۹۷/۱۲/۰۸ ابلاغ می نماید.	۹۸/۰۴/۳۱		آرنا نقشینه شهر	شهرستان ایجرود (بخش های حلب و مرکزی) و شهرستان ماهنشان (بخش های انگوران و مرکزی)		۳
	۹۸/۰۴/۳۱		چشم انداز برنامه ریزی سامان	شهرستان خداآبده (بخش های افشار، بزینه رود، سجاسرود و مرکزی)		۴
	۹۸/۰۴/۳۱		راژان آب زاگرس	شهرستان ابهر (بخش مرکزی) و شهرستان خرمدره (بخش مرکزی)		۵
	۹۸/۰۴/۳۱		سبز سامانه سیلان	شهرستان سلطانیه (بخش های باغ حلی و مرکزی)		۶
	۹۸/۰۴/۳۱		یورت شهر سیلان	شهرستان زنجان (بخش های زنجانرود، قره پشتلو و مرکزی) و شهرستان طارم (بخش های چورزق و مرکزی)		۷
	ضمن تعامل با اعضای تیم نظارت		۹۸/۰۴/۳۱	۹۷/۰۹/۱۵		مهندسین مشاور
ضمن تعامل با اعضای تیم نظارت	۹۸/۰۴/۳۱	۹۷/۰۹/۱۵	مهندسین مشاور	ارائه سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی در ۱۷ بخش	سند برنامه و طرح توسعه	۹
-	۹۸/۰۴/۳۱	۹۷/۰۸/۰۱	اعضای تیم نظارت	اعمال نظارت عملیاتی (جلسات مشارکتی، تدوین گزارش و اسناد برنامه و طرح)	تیم نظارت عامل چهارم	۱۰

برنامه زمانبندی فعالیت های برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان (۹۷/۱۱/۱۵)

ملاحظات	زمانبندی فعالیت		مجری	عنوان فعالیت	شرح	ردیف
	انجام	آغاز				
برای مطالعه اعضای کمیته	۹۸/۰۵/۲۰	۹۸/۰۵/۰۱	عامل چهارم	ارائه گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی بخش/بخش های تابعه	کمیته برنامه ریزی شهرستان ها	۱۱
برای مطالعه و بررسی اعضای کمیته و اعلام نظر مکتوب برای درج در سایت			عامل چهارم	ارائه سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی بخش/بخش های تابعه		۱۲
-			اعضای کمیته	ارسال نتایج مطالعه و بررسی اسناد برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی به بنیاد مسکن		۱۳
تنظیم گزارش بازبینی شده اسناد برنامه و طرح (ویرایش اول)			مهندسين مشاور	بررسی تطبیقی نتایج جلسات مشارکتی و نقطه نظرات مکتوب دستگاه ها وارائه جمعبندی مبتنی بر تشخیص مشاور به تفکیک اسناد برنامه و طرح		۱۴
یادداشت نتایج بررسی			فرماندار و بخشداران	مطالعه و بررسی گزارش بازبینی شده اسناد برنامه و طرح (ویرایش اول)		۱۵
یادداشت نقطه نظرات جمعبندی شده از سوی فرماندار			مهندسين مشاور دبیرخانه کمیته	ارائه گزارش بازبینی شده اسناد برنامه و طرح (ویرایش اول) در جلسه ای با حضور فرماندار، بخشداران، دبیر کمیته و تیم نظارت		۱۶
-			مهندسين مشاور	تنظیم ویرایش دوم گزارش بازبینی شده اسناد برنامه و طرح مبتنی بر جمعبندی فرماندار		۱۷
برای تصویب اسناد برنامه و طرح			بیرخانه کمیته	برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ها		۱۸
برای مطالعه اعضای کارگروه	۹۸/۰۶/۱۰	۹۸/۰۵/۲۱	دبیرخانه کارگروه آمایش	ارائه گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی بخش/بخش های تابعه	کارگروه آمایش	۱۹
برای مطالعه و بررسی اعضای کارگروه و اعلام نظر مکتوب برای درج در سایت			دبیرخانه کارگروه آمایش	ارائه سند برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ۱۷ بخش (مصوب کمیته برنامه ریزی شهرستان ها)		۲۰

برنامه زمانبندی فعالیت های برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان (۹۷/۱۱/۱۵)

ملاحظات	زمانبندی فعالیت		مجری	عنوان فعالیت	شرح	ردیف
	انجام	آغاز				
به تفکیک ۱۷ بخش	۹۸/۰۶/۱۰	۹۸/۰۵/۲۱	اعضای کارگروه آمایش	ارسال نتایج مطالعه و بررسی اسناد برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی به دبیرخانه کارگروه	کارگروه آمایش	۲۱
تهیه ویرایش سوم اسناد برنامه و طرح به تفکیک ۱۷ بخش			مهندسین مشاور	بازبینی اسناد برنامه و طرح (مصوب کمیته برنامه ریزی شهرستان ها) مبتنی بر نظرات اعضای کارگروه		۲۲
برای بررسی و تایید اولیه اسناد برنامه و طرح			دبیرخانه کارگروه	تشکیل جلسه کارگروه آمایش در سطح معاونت دستگاه های عضو کارگروه در ۸ نوبت (هر شهرستان یک جلسه)		۲۳
			مهندسین مشاور	تنظیم ویرایش چهارم گزارش اسناد برنامه و طرح مبتنی بر نظرات اصلاحی و تکمیلی اعضای کارگروه آمایش (در سطح معاونین دستگاه های عضو)		۲۴
برای تایید نهائی اسناد برنامه و طرح به تفکیک ۱۷ بخش			دبیرخانه کارگروه	برگزاری جلسه کارگروه آمایش		۲۵
برای مطالعه و اعلام نظر	۹۸/۰۶/۲۰	۹۸/۰۶/۱۱	دبیرخانه شورا	ارسال گزارش اسناد برنامه و طرح (مصوب کارگروه آمایش) به اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه	شورای برنامه ریزی و توسعه	۲۶
تهیه ویرایش پنجم اسناد برنامه و طرح به تفکیک ۱۷ بخش			مهندسین مشاور	بازبینی اسناد برنامه و طرح (مصوب کارگروه آمایش) مبتنی بر نظرات اعضای شورا		۲۷
برای تصویب اسناد برنامه و طرح به تفکیک ۱۷ بخش			دبیرخانه شورا	برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه		۲۸
به تفکیک برنامه و طرح در ۱۷ بخش	۹۸/۰۶/۳۱	۹۸/۰۶/۲۱	تیم نظارت عامل چهارم	تحویل گزارش و نقشه و ... بخش ها از مهندسین مشاور	گزارش ها، اسناد، نقشه ها و ...	۲۹
سند برنامه و طرح در ۱۷ بخش			تیم نظارت عامل چهارم	تحویل اسناد مصوب برنامه و طرح بخش ها از مهندسین مشاور		۳۰