

برنامه تشکیل پیش جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها (موضوع بند ۲۱ صورت جلسه دهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور پیوست نامه شماره ۲۰/۲۹۹۹ مورخ ۹۸/۰۴/۰۲ اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان)

بازنگری شده در جلسه مهندسین مشاور مورخ ۹۸/۰۴/۰۳

پیوست صورت جلسه یازدهمین جلسه مشترک

ردیف	شهرستان	بخش	تاریخ تحویل سنتز مطالعات برای بارگذاری در سایت	زمانبندی تشکیل پیش جلسات		فعالیت های دوره اکنون تا ۹۸/۰۴/۳۱
				روز (تیر ماه) *	ساعت	
۱	ماهنشان	انگوران	۹۸/۰۴/۱۱	۱۵ - ۱۷	۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰	۱- ارائه ویرایش حاضر گزارش مشروح بخش توسط مهندسین مشاور برای بارگذاری در سایت و اطلاع رسانی به دستگاه ها برای مطالعه و اعلام نظر. نسخه نهائی گزارش مشروح بخش مستند به نظرات دستگاه ها و نظر موید تیم نظارت به عنوان گزارش نهائی در سایت بارگذاری خواهد شد.
۲		مرکزی	۹۸/۰۴/۱۱			
۳	طارم	چورزق	۹۸/۰۴/۱۲	۱۶ - ۱۸	۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰	۲- ارائه گزارش سنتز مطالعات برنامه و طرح توسعه توسط مهندسین مشاور، متضمن نظر ناظر، و بارگذاری در سایت مطالعات.
۴		مرکزی	۹۸/۰۴/۱۲			
۵	ایجرود	حلب	۹۸/۰۴/۱۳	۱۷ - ۱۹	۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰	۳- تشکیل پیش جلسات بررسی گزارش بخش ها در محل فرمانداری مطابق برنامه زمانبندی.
۶		مرکزی	۹۸/۰۴/۱۳			
۷	زنجان	زنجانرود	۹۸/۰۴/۱۸	۲۲ - ۲۴	۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰	۴- تهیه صورتجلسه (شامل اصلاحات جمع بندی شده توسط فرماندار)، صورتجلسه هر بخش توسط مهندسین مشاور و با نظارت ناظر مربوطه تهیه و روز بعد با نامه رسمی از طرف مهندسین مشاور به بنیاد ارسال می گردد.
۸		قره پشتلو	۹۸/۰۴/۱۸			
۹		مرکزی	۹۸/۰۴/۱۹			
۱۰	سلطانیه	باغ حلی	۹۸/۰۴/۲۰	۲۴ - ۲۶	۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰	دستور جلسات بررسی
۱۱		مرکزی	۹۸/۰۴/۲۰			
۱۲	ابهر	مرکزی	۹۸/۰۴/۲۲	۲۵ - ۲۷	۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰	۱- ارائه گزارش سند سنتز مطالعات برنامه و طرح توسعه در قالب پاورپوینت، با الگوی همسان، توسط مشاور (۱۵ دقیقه)
۱۳	خرمدره	مرکزی	۹۸/۰۴/۲۲	۲۵ - ۲۷	۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰	
۱۴	خدابنده	افشار	۹۸/۰۴/۲۴	۲۹ - ۳۱	۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰	۲- ارائه نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی توسط مدعوین (۶۰ دقیقه)
۱۵		بزینه رود	۹۸/۰۴/۲۴			
۱۶		سجاسرود	۹۸/۰۴/۲۵			
۱۷		مرکزی	۹۸/۰۴/۲۵	۲۹ - ۳۱	۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰	۳- جمع بندی نقطه نظرات ارائه شده توسط فرماندار (۱۵ دقیقه)
					۱۱:۳۰ - ۱۳:۰۰	مدعوین پیش جلسات به ریاست فرماندار

مهندسین مشاور، ناظر / ناظرین، بخشدار، مدیر / نماینده شهرستانی دستگاه های اجرائی استان (شامل : سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت آب منطقه ای، شرکت آب و فاضلاب روستائی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی و اداره کل راه و شهرسازی، دفتر امور روستائی استانداری) و نمایندگان سازمان / دبیران سازمان در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها. (نمایندگان سازمان و بنیاد، مدیر تیم نظارت و عامل چهارم حتی الامکان در کلیه جلسات حضور خواهند داشت.)

* هماهنگی و تثبیت جلسات با اهتمام مشاور و همراهی نمایندگان سازمان و بنیاد انجام خواهد شد. هماهنگی با فرمانداری و تثبیت یکی از روزها برای جلسه ممکن است با تغییراتی همراه باشد. دعوتنامه جلسات از سوی فرمانداری صادر خواهد شد.
ملاحظه : برنامه ریزی جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان در بازه زمانی ۹۸/۰۵/۰۱ تا ۹۸/۰۵/۲۰ ضمن هماهنگی با دبیرخانه کمیته توسط عامل چهارم مورد اهتمام قرار خواهد گرفت.