

فرم گزارش پیشرفت پروژه

تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستائی
(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

تاریخ تنظیم گزارش:

(این فرم به پیوست نامه شماره مورخ ۹۸/۱۰/۰۵ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان و رونوشت آن به عامل چهارم ارسال شده است)

مشخصات تنظیم کننده گزارش:

نام شرکت مهندسی مشاور: مهندسین مشاور راژان آب زاگرس	تلفن: ۰۴۱۳۵۴۰۴۲۲۰
نام و نام خانوادگی مدیر عامل: داود نقی زاده	تلفن: ۰۹۱۴۳۰۱۱۴۰۱
نام نماینده تام‌الاختیار شرکت مشاور: خانم عباسی	تلفن: ۰۹۰۱۹۱۳۶۲۳۶

درصد پیشرفت پروژه: ۸۵,۵

تاریخ ارسال گزارش قبلی: ۹۹/۰۵/۰۶

درصد پیشرفت در گزارش قبلی (مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات): ۷ درصد

درصد پیشرفت پیشنهادی در گزارش حاضر: ۵۸۴,۵ درصد

توجه:

- ۱- در صورتی که گزارش حاضر، گزارش شماره یک می‌باشد، مجموع اقدامات از تاریخ عقد قرارداد تاکنون را نام برده و شرح دهید و جای تاریخ ارسال گزارش قبلی و پیشرفت قبلی را خالی بگذارید.
- ۲- در صورتی که در مرحله تکمیل پرسشنامه‌ها قرار دارید، اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل پرسشنامه‌ها از دستگاهها و روستاها (با ذکر نام دستگاهها و روستاهای مراجعه شده و هماهنگی‌های انجام شده با فرمانداری‌ها و بخشدارای‌ها) را یادداشت نمایید.
- ۳- در صورتی که در مرحله تدوین گزارش‌های نهایی قرار دارید، به سوالات مربوط به دستیابی به اهداف و دستاوردهای پروژه و رعایت سرفصل‌ها و شرح خدمات، به دقت پاسخ دهید.
- ۴- در هر کدام از مراحل، مستندات مربوطه اعم از: عکس و فیلم و صورتجلسه (در فرایند تکمیل پرسشنامه‌ها) و متن گزارش تحلیلی و سند و غیره (در فرایند ارسال گزارشات نهایی) را به پیوست در قالب CD ارسال نمایید.

اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط این شرکت در طی گزارش حاضر: (در صورت نیاز سطرهای جدید اضافه شود)

ردیف	عنوان فعالیت و اقدام	تاریخ انجام	مستندات ارسال شده	
			بلی	خبر
۱	برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان خرمدره	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	✓	
۲	برگزاری جلسه با ادارات و نهادهای شهرستان خرمدره	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	✓	
۳	برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ابهر	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	✓	
۴	برگزاری جلسه با ادارات و نهادهای شهرستان ابهر	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	✓	
۵	برگزاری جلسه توجیهی شهرستان ابهر	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	✓	
۶	برگزاری جلسه توجیهی شهرستان خرمدره	۹۷/۰۶/۱۴	✓	
۷	برگزاری جلسه توجیهی دهیاران شهرستان خرمدره	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	✓	
۸	تهیه نقشه‌های پایه شهرستانهای ابهر و خرمدره و انجام فعالیتهای مربوط به GIS ready فایل‌های مربوطه	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	✓	
۹	تهیه فایل نقاط روستایی به همراه دیتاهای مورد نیاز و آمار سال ۱۳۹۰ به قبل (در دست تکمیل)	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	✓	
۱۰	انجام مطالعات مربوط به حوزه جمعیتی و مطالعات اجتماعی اسنادی	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	✓	
۱۱	برگزاری جلسات مشارکتی روستاهای شویر، ارهان و عمیدآباد	۹۷/۰۹/۲۷	✓	
۱۲	برگزاری جلسات مشارکتی روستاهای چرگر، خراسانلو، جداقیه، میموندره، قمچ آباد، قروه، سوکهریز، پیرسقا، قلعه حسینی، نورین	۹۷/۱۰/۰۳ الی ۹۷/۱۰/۰۵	✓	
۱۳	تحويل ویرایش نخست گزارشات روستاهای مشمول ۹۰ روستا به تعداد ۹ روستا شامل روستاهای چرگر، خراسانلو، جداقیه، قمچ آباد، سوکهریز، پیرسقا، قلعه حسینی، نورین، شویر	۹۷/۱۰/۳۰	✓	
۱۴	برگزاری جلسات مشارکتی روستاهای اقچه کند، ایوانک، دولت آباد، اسپاس، زره باش، ییلاق مرشون، مهستان، درسجین، عباس ابادسفلی، خراسانلو، چنگک الماس، قفس آباد، کوه زین، کینه ورس، کبودچشمه، الکزیر، الوند، نصیر آباد، رحمت آباد، اردجین	۹۷،۱۱،۲۴ الی ۹۷،۱۱،۲۹	✓	
۱۵	برگزاری جلسات مشارکتی روستاهای داشبلاغ، سروجهان، باغ دره، ویستان بالا، پلاس، انجلین، داودگر، قارلوق، اسدآباد، حصارقاجار، توده بین، شیورین، خلیفه حصار، چشین، امیربستاق، قزلجه، قره آغاج، کوی نیک، کلنگرز، رازمجین، اوغور، ینگ کند، چشمه بار، نایجوک، خوشنام، گلی، گل تپه و روستاهای زیر ۲۰ خانوار	۹۸،۱،۲۷ الی ۹۷،۱،۳۱	✓	
۱۶	انجام قسمتی از مطالعات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و محیطی	ادامه دارد	✓	
۱۷	تحويل گزارش بخش اقتصادی شهرستان ابهر و تایید توسط ناظر علمی		✓	
۱۸	برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خرمدره	۹۸،۰۵،۱۴	✓	
۱۹	تحويل خلاصه گزارش و پاورپوینت کمیته برنامه ریزی شهرستان	۹۸،۰۵،۳۱	✓	
۲۰	تحويل گزارشات بخش نخست منظومه ابهر	۹۸،۱۲،۰۷	✓	
۲۱	تحويل گزارشات بخش نخست منظومه خرمدره	۹۸،۱۲،۰۷	✓	
۲۲	ارائه قسمتی از گزارش قسمت دوم منظومه خرمدره	۹۹،۰۲،۱۰	✓	

۲۳	ارائه قسمتی از گزارش قسمت دوم منظومه ابهر	۹۹,۰۲,۱۰	۷
۲۴	برگزاری جلسه برنامه ریزی به حضور خانم دکتر حسینی	۹۹,۰۳,۲۶	۷
۲۵	تحویل گزارشات بخش نخست منظومه ابهر پس از انجام اصلاحات درخواستی از طرف دفتر مرکزی	۹۹,۰۴,۲۰	۷
۲۶	تحویل گزارشات بخش نخست منظومه خرمدره پس از انجام اصلاحات درخواستی	۹۹,۰۵,۰۶	۷

شرح فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده:

جلسات مشارکتی در تعداد ۲۵ روستا برگزار گردید دو روستای پلاس و گلی به دلیل عدم همکاری شورا و نداشتن دهیاری علیرغم مراجعه حضوری به روستا تشکیل نشد و قرار شد معتمد این روستاها نیز در جلسه شهرستانی روستاهای زیر ۲۰ خانوار حضور داشته باشند در روز شنبه ۳۱ شهریور نیز به کلیه روستاهایی که جلسه مشارکتی در آن برگزار نشده بود اعلام شد در محل بنیاد مسکن شهرستان ابهر حضور داشته باشند که این جلسه نیز با حضور تعدادی از معتمدین برگزار و پرسشنامه‌های مورد نظر تکمیل گردید. اطلاعات مربوط به پیوندهای سکونتگاهی در حال ورود به سامانه های دیتابیس محور هست که به محض تکمیل کار تحلیل آن شروع و سازمان فضای موجود منظومه ها استخراج خواهد شد. همچنین مطالعات مربوط به حوزه های اجتماعی، کالبدی، محیطی، اقتصادی فصول اول و دوم شرح خدمات در حال تکمیل هست که به زودی به کارفرمای محترم ارائه خواهد شد. جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خرمدره برگزار گردید و آمادگی برای جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ابهر انجام شده و منتظر اعلام تاریخ جلسه هستیم.

مشخص نمایید در کدام مرحله از پروژه قرار دارید؟

الف) آماده سازی مقدمات پروژه (اعم از هماهنگی با دستگاهها و تدوین پرسشنامه)

ب) مرحله تکمیل پرسشنامه دستگاهها و روستاها

ج) مرحله تدوین بخش نخست گزارشات تحلیلی

د) مرحله تدوین بخش دوم گزارشات تحلیلی

ه) مرحله تدوین بخش نهایی گزارشات تحلیلی (اعم از ارائه سند حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه گذاری")

مرحله تدوین بخش نخست گزارشات تحلیلی

در صورتی که در هر کدام از مراحل (ج، د، ه) قرار دارید، به موارد زیر پاسخ دهید:

گزارش فصول و بخش‌ها به پیوست ارائه شده است. بلی ۷ خیر

الزامات تدوین گزارش، رعایت شده و به تفکیک فصول در روکش گزارش به موارد زیر اشاره گردیده است: بلی ۷ خیر
 الف) مشخص شده است که در کدام بخش از گزارش‌های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستائی، از اسناد بالادست زیر استفاده شده است: بلی ۷ خیر
 در صورتی که پاسخ بلی هست، بخشهایی که در گزارش خود از اسناد زیر استفاده شده، را روبروی هر سند معین نمایید:

✓ سند پایه توسعه استان

✓ اسناد راهبردی منتشره اتاق فکر توسعه استان (مشمول بر بخش‌های گردشگری، خدمات، عمران و شهرسازی، صنعت و معدن، فرهنگ عمومی، کشاورزی و آب)

✓ مطالعات آمایش استان (مشمول بر ۲۰ جلد)

✓ سنتز مطالعات آمایش استان

✓ سامانه کارا و سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان

✓ برنامه ششم توسعه استان

نتیجه بررسی‌های تیم نظارت در مورد گزارش حاضر:

گزارش مورد تایید است. نیاز به اصلاح دارد. نیاز به تبیین دقیق تر و ارسال مجدد دارد.

در صورت نیاز به اصلاح یا تبیین و ارسال مجدد، موارد به شرح ذیل می‌باشد:

.....
.....
.....
.....
.....

نام نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء

نام نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء

با تقدیر و تشکر از زحمات جناب دکتر عظیمی به نظر میرسد بهتر است نوع گزارش پیشرفت فیزیکی از حالت کیفی به حالت کمی تر تغییر یابد نمونه ای از گزارشات پیشرفت فیزیکی خدمتتان ارسال می گردد خواهشمند است در صورت صلاحدید و تایید نوع گزارشات به سمت و س با تشکر و احترام مجدد.