

فرم گزارش پیشرفت پروژه
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستائی
(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

تاریخ تنظیم گزارش:

(این فرم به پیوست نامه شماره مورخ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان و رونوشت آن به عامل چهارم ارسال شده است)

مشخصات تنظیم کننده گزارش:

نام شرکت مهندسی مشاور: مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر
 نام و نام خانوادگی مدیر عامل: سعید نجفی
 نام نماینده تام‌الاختیار شرکت مشاور: روح الله بیات رستمی
 تلفن: ۰۴۵۳۳۲۵۷۴۹۸
 تلفن: ۰۹۱۴۳۵۵۰۹۸۰ امضا:
 تلفن: ۰۹۱۲۲۴۱۰۵۹۷ امضا:

درصد پیشرفت پروژه:

تاریخ ارسال گزارش قبلی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

درصد پیشرفت در گزارش قبلی (مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات): درصد

درصد پیشرفت پیشنهادی در گزارش حاضر: ۸۴ درصد

توجه:

- ۱- در صورتی که گزارش حاضر، گزارش شماره یک می‌باشد، مجموع اقدامات از تاریخ عقد قرارداد تاکنون را نام برده و شرح دهید و جای تاریخ ارسال گزارش قبلی و پیشرفت قبلی را خالی بگذارید.
- ۲- در صورتی که در مرحله تکمیل پرسشنامه‌ها قرار دارید، اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل پرسشنامه‌ها از دستگاهها و روستاها (با ذکر نام دستگاهها و روستاهای مراجعه شده و هماهنگی‌های انجام شده با فرمانداری‌ها و بخشدارهای‌ها) را یادداشت نمایید.
- ۳- در صورتی که در مرحله تدوین گزارش‌های نهایی قرار دارید، به سوالات مربوط به دستیابی به اهداف و دستاوردهای پروژه و رعایت سرفصل‌ها و شرح خدمات، به دقت پاسخ دهید.
- ۴- در هر کدام از مراحل، مستندات مربوطه اعم از: عکس و فیلم و صورتجلسه (در فرایند تکمیل پرسشنامه‌ها) و متن گزارش تحلیلی و سند و غیره (در فرایند ارسال گزارشات نهایی) را به پیوست در قالب CD ارسال نمایید.

اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط این شرکت در طی گزارش حاضر: (در صورت نیاز سطرهای جدید اضافه شود)

ردیف	عنوان فعالیت و اقدام	تاریخ انجام	مستندات ارسال شده	
			بلی	خبر
۱	جمع آوری پرسشنامه های تمامی روستاها از شهرستان های ماهنشان و ایجرود	۹۷/۱۲/۲۸	*	
۲	ورود داده های ۲۰۰ روستا به نرم افزار اکسل	۹۸/۰۱/۱۲	*	
۴	برگزاری تمامی جلسات مشارکتی طبق برنامه ارایه شده به دفتر نظارت	۹۸/۰۲/۲۵	*	
۶	تدوین و تکمیل گزارش روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود	۹۸/۰۲/۲۸	*	
۷	انجام تمامی اصلاحات خواسته شده توسط ناظر	۹۸/۰۲/۲۱	*	
	تکمیل سند بخش های شهرستان ماهنشان و ایجرود	۱۳۹۸/۵/۱۳	*	
	تدوین نقشه های مربوط به حوزه ها و منظومه ها	۱۳۹۸/۵/۱۳	*	

شرح فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده:

فرم گزارش پیشرفت پروژه
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان زنجان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی
(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

- تدوین موقعیت جغرافیایی بخش، دهستان و روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- توصیف، تحلیل و تبیین اسناد بالادستی و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های اجرا شده و در حال انجام مرتبط با موضوع و مکان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت منابع طبیعی و زیستی روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت نظام تولیدی (کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری) در روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- توصیف، تحلیل و تبیین فضایی و سلسله مراتب سکونتگاهی روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- توصیف، تحلیل و تبیین قوانین و مقررات محدودیت ساز و محدودیت نهادی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- قابلیت‌ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی-انسانی، زیرساختی و فضایی جهت تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- تعیین اهداف، چشم‌انداز و سیاستهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- شناسایی، توصیف و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی منابع تولید و نظام فعالیت جهت تولید و اشتغال روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- ظرفیت‌شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار و ارتقاء مهارت‌های آنها در روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- شناسایی و اولویت‌بندی مهمترین ظرفیت‌های روستا با تاکید بر برندسازی فعالیت‌ها و خدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحریک اقتصادی روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- جمع‌آوری ایده‌های مرتبط با طرح‌های کارآفرینی قابل اجراء توسط افراد بومی و غیربومی، مرتبط با ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و محورهای تولید روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغالزایی موجود روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- تعیین برنامه‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقاء سطح فعالیت‌های اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- تعیین و اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسعه اقتصادی و اشتغالزایی با مقیاس کارکردی در سطح روستاهای شهرستان ماهنشان و ایجرود
- تدوین سند توسعه بخش‌های مرکزی و انگوران شهرستان ماهنشان

- اصلاح نظرظرات ناظر بر تدوین سند توسعه بخش های مرکزی و انگوران شهرستان ماهنشان
- تدوین نقشه های مربوط به حوزه ها و منظومه ها

مشخص نمایید در کدام مرحله از پروژه قرار دارید؟

- الف) آماده سازی مقدمات پروژه (اعم از هماهنگی با دستگاهها و تدوین پرسشنامه)
- ب) مرحله تکمیل پرسشنامه دستگاهها و روستاها
- ج) مرحله تدوین بخش نخست گزارشات تحلیلی
- د) مرحله تدوین بخش دوم گزارشات تحلیلی
- ه) مرحله تدوین بخش نهایی گزارشات تحلیلی (اعم از ارائه سند حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه گذاری")

با توجه به مطالب ارائه شده در مرحله تدوین و تکمیل گزارش براساس اطلاعات واصله از پرسشنامه ها و جلسات مشارکتی روستاها

مراحل اولیه بخش نخست بر اساس شرح خدمات هستیم

در صورتی که در هر کدام از مراحل (ج، د، ه) قرار دارید، به موارد زیر پاسخ دهید:

گزارش فصول و بخش‌ها به پیوست ارائه شده است. بلی ☺ خیر

الزامات تدوین گزارش، رعایت شده و به تفکیک فصول در روکش گزارش به موارد زیر اشاره گردیده است: بلی ☺ خیر
الف) مشخص شده است که در کدام بخش از گزارش‌های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی، از اسناد بالادست زیر استفاده شده است: بلی ☺ خیر
در صورتی که پاسخ بلی هست، بخشهایی که در گزارش خود از اسناد زیر استفاده شده، را روبروی هر سند معین نمایید:

- ☺ سند پایه توسعه استان
- ☺ اسناد راهبردی منتشره اتاق فکر توسعه استان (مشمول بر بخش‌های گردشگری، خدمات، عمران و شهرسازی، صنعت و معدن، فرهنگ عمومی، کشاورزی و آب)
- ☺ مطالعات آمایش استان (مشمول بر ۲۰ جلد)
- ☺ سنتز مطالعات آمایش استان
- ☺ سامانه کارا و سند توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان
- ☺ برنامه ششم توسعه استان
- ☺ اسناد پایش و ارزشیابی برنامه‌های راهبردی توسعه استان (شامل بخش‌های آب، آموزش عمومی، انرژی، بازرگانی، تربیت بدنی، محیط زیست، صنعت و معدن، آموزش عالی، کشاورزی و حمل و نقل)
- ☺ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای
- ☺ اسناد توسعه شهرستان‌ها

کلیه طرح‌ها بررسی شده و اهداف و راهبردها پیش‌بینی شده شناسایی شده است و پس از تکمیل پرسشنامه ها و

اخذ نظرات ادارات، نهایی خواهد شد

ب) در گزارش، ارتباطات درون بخشی و ارتباطات بین بخشی اقتصادی و جغرافیایی از حیث همجواری یک شهرستان با شهرستان‌های پیرامونی مورد توجه قرار گرفته است. خیر
در صورت بلی بودن، مشخص نمایید در کدام بخش از گزارش، این ارتباطات لحاظ شده است؟

ج) سند توسعه روستایی تنظیم شده است: بله
در صورت بلی: سند در پیوست ارسال شده است: بله
سند نهایی تنظیم شده، حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه‌گذاری" می‌باشد. بله

د) شرح خدمات و فصول و بخش‌ها در گزارش برنامه و طرح در گزارش ارسالی رعایت شده است: بلی
در صورت بلی: مشخص نمایید کدامیک از بخش‌ها و فصول برنامه و طرح در گزارش حاضر به پیوست ارائه شده است؟
به دلیل عدم تکمیل اطلاعات مورد نیاز، گزارش ارسال نشده است

۱- در تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی بخش اول: کلیات

بخش دوم: بررسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجود
بخش سوم: تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

۲- در تدوین طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی

بخش نخست: شناخت و تحلیل ویژگی‌های ساختاری- کارکردی منظومه
موقعیت منظومه

- شناسایی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی
- ویژگی‌های ساختاری و عملکردی نظام محیطی- بوم‌شناختی
- ویژگی‌های نظام کالبدی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ساختار و عملکرد اجتماعی- فرهنگی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ساختار و عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی- مدیریتی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه

بخش دوم

- جایگاه منظومه در برنامه‌ها و طرح‌های فرادست
- تحلیل قابلیت‌ها و محدودیت‌ها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری- کارکردی مؤثر بر توسعه پایدار
- برنامه‌ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه
- طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی)

بخش سوم- اسناد طرح

- معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح
- نقشه‌های طرح

نقشه‌های طرح ارائه شده است. خیر

- نقشه‌های رسمی
- نقشه‌های پشتیبان

ه) اهداف و دستاوردهای پروژه حاصل شده است: خیر

۱- میزان دستیابی به اهداف برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان:

با اشاره به نوع هدف:

هدف عمده: توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای هدف برنامه

اهداف ویژه:

- برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور
- شناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت‌ها، توانمندی‌ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛
- بسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره‌گیری از توانمندی‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛
- یکپارچه‌سازی، هدفمند کردن و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛
- تقویت ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدیدی تولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

فرم گزارش پیشرفت پروژه
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان زنجان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی
(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

تقویت و نهادینه‌سازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی (ساکتین و ذینفعان روستاهای هدف) در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش.

۲- میزان دستیابی به اهداف طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی استان زنجان: ۵ درصد
با اشاره به نوع هدف:

هدف اصلی: پیشرفت منظومه‌های روستایی مبتنی بر اصول برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار
اهداف فرعی:

- بهره برداری سازگار و پایدار از منابع طبیعی - اکولوژیک محدود
- تقویت شبکه تعاملات اجتماعی
- تقویت مشارکت ذی‌مدخلان در فرایند توسعه منظومه
- تقویت اقتصاد محلی در پیوند و همگرایی با توسعه منطقه ای و ملی
- انضمام فضایی شبکه‌های منظومه هماهنگ با منظومه‌های مجاور (با نگاه یکپارچه به شهر و روستا)
- تدوین چارچوب‌های لازم برای مدیریت کارآمد پیشرفت منظومه روستایی
- هماهنگی فرابخشی و بین بخشی برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط

۳- میزان تحقق دستاوردها در زمان تنظیم این گزارش: ۵ درصد
با اشاره به نوع دستاورد:

- ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدف دهستان یا بخش
- کاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل بخشی روستایی - شهری
- تقویت اقتصاد محلی صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای در روستاهای هدف دهستان یا بخش
- افزایش مشارکت اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش
- توانمندسازی اقتصادی روستائیان و ظرفیت‌سازی مشارکت تحصیلکردگان محلی در طرح‌های توسعه اقتصادی؛
- تنوع بخشی به اقتصاد و معیشت روستائیان؛
- سهم بری عادلانه و پایدار از منابع زیستی مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه عدالت بین نسلی و درون نسلی
- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش
- افزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره‌وری در روستاهای هدف دهستان یا بخش
- تقویت تمرکززدایی در انجام مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
- تثبیت جمعیت روستایی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی.



نتیجه بررسی‌های تیم نظارت در مورد گزارش حاضر:

گزارش مورد تایید است. نیاز به اصلاح دارد. نیاز به تبیین دقیق تر و ارسال مجدد دارد.

در صورت نیاز به اصلاح یا تبیین و ارسال مجدد، موارد به شرح ذیل می‌باشد:

.....
.....
.....
.....
.....

نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء

نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء