

فرم گزارش پیشرفت پروژه

تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستائی
(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

تاریخ تنظیم گزارش: ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

(این فرم به پیوست نامه شماره ۹۸/۱۳۱/ی/۹۸ مورخ ۹۸/۰۵/۰۲ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان و رونوشت آن به عامل چهارم ارسال شده است)

مشخصات تنظیم کننده گزارش:

نام شرکت مهندسی مشاور: یورت شهر سبلان

تلفن: ۳۳۵۱۹۲۴۷-۰۴۵

نام و نام خانوادگی مدیر پروژه: سخاوت شیدا

تلفن: ۰۹۱۴۱۵۲۵۴۰۲ امضا:

نام و نام خانوادگی مدیران علمی طرح: کلثوم یارمحمدی، فاطمه مهدویان تلفن: ۰۹۱۴۵۳۸۵۵۲۶ و ۰۹۱۹۱۱۵۳۷۷۲ امضا:

درصد پیشرفت پروژه: ۶۸ درصد

تاریخ ارسال گزارش قبلی: ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

درصد پیشرفت در گزارش قبلی (مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات): ۵۳ درصد

درصد پیشرفت پیشنهادی در گزارش حاضر: ۱۵ درصد

توجه:

۱- در صورتی که گزارش حاضر، گزارش شماره یک می‌باشد، مجموع اقدامات از تاریخ عقد قرارداد تاکنون را نام برده و شرح دهید و جای تاریخ ارسال گزارش قبلی و پیشرفت قبلی را خالی بگذارید.

۲- در صورتی که در مرحله تکمیل پرسشنامه‌ها قرار دارید، اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل پرسشنامه‌ها از دستگاهها و روستاها (با ذکر نام دستگاهها و روستاهای مراجعه شده و هماهنگی‌های انجام شده با فرمانداری‌ها و بخشدارای‌ها) را یادداشت نمایید.

۳- در صورتی که در مرحله تدوین گزارش‌های نهایی قرار دارید، به سوالات مربوط به دستیابی به اهداف و دستاوردهای پروژه و رعایت سرفصل‌ها و شرح خدمات، به دقت پاسخ دهید.

۴- در هر کدام از مراحل، مستندات مربوطه اعم از: عکس و فیلم و صورتجلسه (در فرایند تکمیل پرسشنامه‌ها) و متن گزارش تحلیلی و سند و غیره (در فرایند ارسال گزارشات نهایی) را به پیوست در قالب CD ارسال نمایید.

فرم گزارش پیشرفت پروژه
 تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان زنجان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی
 (ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط این شرکت در طی گزارش حاضر: (در صورت نیاز سطرهای جدید اضافه شود)

ردیف	عنوان فعالیت و اقدام	تاریخ انجام	مستندات ارسال شده	
			بلی	خبر
۱	پیشنهاد در خصوص بانک‌های اطلاعاتی	۶ آذرماه ۹۷	*	
۲	برنامه زمانبندی پیشنهادی برای انجام مطالعات طرح	۶ آذرماه ۹۷	*	
۳	اعلام کمبودهای اطلاعاتی به کارفرما	۶ آذرماه ۹۷	*	
۴	ارسال روش‌شناسی طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی	۶ آذرماه ۹۷	*	
۵	ویرایش اول چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۶ آذرماه ۹۷	*	
۶	ویرایش دوم چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۱۲ آذرماه ۹۷	*	
۷	برگزاری جلسه در بخش‌داری بخش چورزق با حضور دهیاران بخش	۱۷ آذرماه ۹۷	*	
۸	برگزاری جلسه در بنیاد شهرستان طارم با حضور دهیاران روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم	۱۷ آذرماه ۹۷	*	
۹	بازدید میدانی از روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم	۱۷ آذرماه ۹۷	*	
۱۰	برگزاری کارگاه‌های مشارکتی در سطح دهستان گیلوان و دستجرده	۱۸ آذرماه ۹۷	*	
۱۱	برداشت میدانی از روستاهای شهرستان طارم	۱۷، ۱۸ و ۱۹ آذر	*	
۱۲	ویرایش سوم چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۲۴ آذرماه ۹۷	*	
۱۳	ویرایش چهارم چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۴ دی ماه ۹۷	*	
۱۴	اعلام اسامی روستاهای هدف مرتبط با شرکت (۳۶ روستا)	۵ دی ماه ۹۷	*	
۱۵	برداشت میدانی از روستاهای شهرستان زنجان	۶ تا ۸ دی ماه ۹۷	*	
۱۶	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم (۱۲ روستا)	۹۷/۱۰/۲۳	*	
۱۷	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف بخش چورزق شهرستان طارم (۱۱ روستا)	۹۷/۱۰/۲۳	*	
۱۸	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف منتخب بخش مرکزی شهرستان زنجان (۵ روستا)	۹۷/۱۱/۳	*	
۱۹	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم روستاهای هدف منتخب بخش زنجانرود شهرستان زنجان (۴ روستا)	۹۷/۱۱/۳	*	
۲۰	بازدید از بخش‌های مرکزی و قره پشتلوی شهرستان زنجان و برگزاری جلسات کارگاه‌های مشارکتی	۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ۹۷	*	
۲۱	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف منتخب بخش زنجانرود شهرستان زنجان (۴ روستا)	۹۷/۱۱/۱۶	*	
۲۲	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف منتخب بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان (۴ روستا)	۹۷/۱۱/۲۷	*	
۲۳	تکمیل بازدیدهای میدانی روستاهای باقی مانده	۹۸/۱/۲۸	*	
۲۴	ارسال بازدیدهای میدانی صورت گرفته در بخش‌های مربوط به طرح	۹۸/۲/۲۹	*	
۲۵	ارسال و تکمیل بازدیدهای میدانی روستاهای هدف	۹۸/۳/۳	*	
۲۶	ارائه گزارش سند بخش طارم و روستای موردی گیلانکشه	۹۸/۳/۳۰	*	

	*	۹۸/۴/۱۲	ارائه گزارش سند بخش مرکزی شهرستان طارم
	*	۹۸/۴/۱۲	ارائه گزارش سند بخش چورزق شهرستان طارم
	*	۹۸/۴/۱۸	ارائه گزارش سند بخش زنجانرود شهرستان طارم
	*	۹۸/۴/۱۹	ارائه گزارش سند بخش مرکزی شهرستان زنجان

شرح فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده:

از ابتدای شروع طرح‌های مطالعاتی توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه پایدار منظومه‌های روستایی در سطح استان زنجان، مشاور پورت شهر سیلان در همراهی با تیم کارفرمایی، نظارت و سایر مشاوران، با حضور منظم در جلسات مرتبط با طرح، همکاری در ایجاد سازوکار برای نحوه انجام طرح با ارائه پیشنهادات، بازدید میدانی از روستاها، برگزاری جلسات مشارکتی، تهیه گزارشات ۶۳ روستاهای هدف (از کل ۹۰ روستای مشخص شده توسط تیم کارفرمایی) تلاش کرده است تا بر طبق زمانبندی طرح، وظایف محوله را انجام دهد.

بر اساس تلاش‌های صورت گرفته، گزارش هر ۵ بخش مرتبط با شرکت پورت شهر سیلان، مرتبط با شهرستان‌های زنجان و طارم، برای روستاهای هدف تعیین شده، طبق چارچوب موافقت شده برای این گزارشات، انجام و به کارفرما ارسال شده است.

بر همین اساس و با توجه به اینکه تیم مطالعاتی در اکثر بندهای مربوطه، اطلاعات نسبتاً جامعی را ارائه نموده است؛ ساختار کلی طرح هم در بخش توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و هم در بخش منظومه روستایی، تا حدود زیادی به دست آمده است. بر همین اساس میزان پیشرفت کل کار در حدود ۶۳ درصد برآورد شده است.

مشخص نمایید در کدام مرحله از پروژه قرار دارید؟

- الف) آماده سازی مقدمات پروژه (اعم از هماهنگی با دستگاهها و تدوین پرسشنامه)*
- ب) مرحله تکمیل پرسشنامه دستگاهها و روستاها*
- ج) مرحله تدوین بخش نخست گزارشات تحلیلی*
- د) مرحله تدوین بخش دوم گزارشات تحلیلی*
- ه) مرحله تدوین بخش نهایی گزارشات تحلیلی (اعم از ارائه سند حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه‌گذاری")*

در صورتی که در هر کدام از مراحل (ج، د، ه) قرار دارید، به موارد زیر پاسخ دهید:

گزارش فصول و بخش‌ها به پیوست ارائه شده است. بلی خیر گزارش بخش نخست چورزق و زنجانرود ارسال شده

الزامات تدوین گزارش، رعایت شده و به تفکیک فصول در روکش گزارش به موارد زیر اشاره گردیده است: بلی خیر الف) مشخص شده است که در کدام بخش از گزارش‌های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی، از اسناد بالادست زیر استفاده شده است: بلی خیر در صورتی که پاسخ بلی هست، بخشهایی که در گزارش خود از اسناد زیر استفاده شده، را روبروی هر سند معین نمایید:

- ✓ اصل ۴۴ قانون اساسی
- ✓ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ✓ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
- ✓ برنامه ششم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور
- ✓ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
- ✓ جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین

- ✓ مطالعات برنامه آمایش استان زنجان
- ✓ بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان
- ✓ سند ملی توسعه استان زنجان
- ✓ نظریه پایه توسعه استان زنجان
- ✓ برنامه راهبردی توسعه استان زنجان
- ✓ سند توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان

از اسناد فرادست در بند مربوط به بررسی اسناد فرادست و همچنین در جمع بندی مطالعات استفاده شده است.

ب) در گزارش، ارتباطات درون بخشی و ارتباطات بین بخشی اقتصادی و جغرافیایی از حیث همجواری یک شهرستان با شهرستان‌های پیرامونی مورد توجه قرار گرفته است. بلی ✎ خیر ✎
در صورت بلی بودن، مشخص نمایید در کدام بخش از گزارش، این ارتباطات لحاظ شده است؟

.....

.....

.....

.....

.....

ج) سند توسعه روستایی تنظیم شده است: بلی ✎ خیر ✎

در صورت بلی: سند در پیوست ارسال شده است: بلی ✎ خیر ✎

سند نهایی تنظیم شده، حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه‌گذاری" می‌باشد. بلی ✎ خیر ✎
سند توسعه روستایی برای روستاهای هدف مشخص شده (۶۳ روستا در ۵ بخش شهرستان‌های زنجان و طارم) تهیه و به تیم کارفرمایی ارسال شده است.

د) شرح خدمات و فصول و بخش‌ها در گزارش برنامه و طرح در گزارش ارسالی رعایت شده است: بلی ✎ خیر ✎

در صورت بلی: مشخص نمایید کدامیک از بخش‌ها و فصول برنامه و طرح در گزارش حاضر به پیوست ارائه شده است؟
طبق شرح خدمات موافقت شده برای روستاهای هدف، تحویل در دی ماه، بندهای مطالعاتی منطبق بر شرح خدمات بوده و تنها چند بند از مطالعات تفصیلی لحاظ نشده است.

۱- در تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

بخش اول: کلیات

بخش دوم: بررسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجود

بخش سوم: تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

۲- در تدوین طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی

بخش نخست: شناخت و تحلیل ویژگی‌های ساختاری- کارکردی منظومه

✎ موقعیت منظومه

✎ شناسایی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی

✎ ویژگی‌های ساختاری و عملکردی نظام محیطی- بوم‌شناختی

✎ ویژگی‌های نظام کالبدی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

✎ ساختار و عملکرد اجتماعی- فرهنگی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

✎ ساختار و عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

✎ ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی- مدیریتی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

✎ ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه

✎ بخش دوم

✎ جایگاه منظومه در برنامه‌ها و طرح‌های فرادست

فرم گزارش پیشرفت پروژه
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان زنجان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی
(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

تحلیل قابلیت‌ها و محدودیت‌ها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری - کارکردی مؤثر بر توسعه پایدار
برنامه‌ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه
طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی)

بخش سوم - اسناد طرح

معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح
نقشه‌های طرح

نقشه‌های طرح ارائه شده است. بلی خیر

نقشه‌های رسمی
نقشه‌های پشتیبان

اهداف و دستاوردهای پروژه حاصل شده است: بلی تا حدودی خیر

۱- میزان دستیابی به اهداف برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان: ۷۲ درصد
با اشاره به نوع هدف:

هدف عمده: توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای هدف برنامه
اهداف ویژه:

برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور
شناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت‌ها، توانمندی‌ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛
بسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره‌گیری از توانمندی‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛
یکپارچه‌سازی، هدفمند کردن و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛
تقویت ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدیدی تولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛
تقویت و نهادینه‌سازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی (ساکین و ذینفعان روستاهای هدف) در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش.

۲- میزان دستیابی به اهداف طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی استان زنجان: ۶۳ درصد
با اشاره به نوع هدف:

هدف اصلی: پیشرفت منظومه‌های روستایی مبتنی بر اصول برنامه‌ریزی فضایی توسعه پایدار
اهداف فرعی:

بهره برداری سازگار و پایدار از منابع طبیعی - اکولوژیک محدود
تقویت شبکه تعاملات اجتماعی
تقویت مشارکت ذی‌مدخلان در فرایند توسعه منظومه
تقویت اقتصاد محلی در پیوند و همگرایی با توسعه منطقه ای و ملی
انتظام فضایی شبکه‌های منظومه هماهنگ با منظومه‌های مجاور (با نگاه یکپارچه به شهر و روستا)
تدوین چارچوب‌های لازم برای مدیریت کارآمد پیشرفت منظومه روستایی
هماهنگی فرابخشی و بین بخشی برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط

۳- میزان تحقق دستاوردها در زمان تنظیم این گزارش: درصد
با اشاره به نوع دستاورد:

ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدف دهستان یا بخش
کاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل بخشی روستایی - شهری
تقویت اقتصاد محلی صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای در روستاهای هدف دهستان یا بخش
افزایش مشارکت اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش
توانمندسازی اقتصادی روستائیان و ظرفیت‌سازی مشارکت تحصیلکردگان محلی در طرح‌های توسعه اقتصادی؛
تنوع بخشی به اقتصاد و معیشت روستائیان؛
سهم بری عادلانه و پایدار از منابع زیستی مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه عدالت بین نسلی و درون نسلی
سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش
افزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره‌وری در روستاهای هدف دهستان یا بخش
تقویت تمرکززدایی در انجام مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

فرم گزارش پیشرفت پروژه
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان زنجان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستائی
(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

تثبیت جمعیت روستائی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی.



نتیجه بررسی‌های تیم نظارت در مورد گزارش حاضر:

گزارش مورد تایید است. نیاز به اصلاح دارد. نیاز به تبیین دقیق تر و ارسال مجدد دارد.

در صورت نیاز به اصلاح یا تبیین و ارسال مجدد، موارد به شرح ذیل می‌باشد:

.....
.....
.....
.....
.....

نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء

نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء