

فرم گزارش پیشرفت پروژه

تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستائی
(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

تاریخ تنظیم گزارش: ۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

(این فرم به پیوست نامه شماره ۹۸/۸۴/ی/۹۸ مورخ ۹۸/۰۳/۱۲ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان و رونوشت آن به عامل چهارم ارسال شده است)

مشخصات تنظیم کننده گزارش:

نام شرکت مهندسی مشاور: یورت شهر سبلان

تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۱۹۲۴۷

نام و نام خانوادگی مدیر پروژه: سخاوت شیدا

تلفن: ۰۲۰-۰۹۱۴۱۵۲۵۴..... امضا:

نام و نام خانوادگی مدیران علمی طرح: کلثوم یارمحمدی، فاطمه مهدویان تلفن: ۰۲۶-۰۹۱۴۵۳۸۵۵۲ و ۰۲۲-۰۹۱۹۱۱۵۳۷۷۲ امضا:

درصد پیشرفت پروژه: ۵۳ درصد

تاریخ ارسال گزارش قبلی: ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

درصد پیشرفت در گزارش قبلی (مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات): ۵۳ درصد

درصد پیشرفت پیشنهادی در گزارش حاضر: ۱ درصد

توجه:

- ۱- در صورتی که گزارش حاضر، گزارش شماره یک می‌باشد، مجموع اقدامات از تاریخ عقد قرارداد تاکنون را نام برده و شرح دهید و جای تاریخ ارسال گزارش قبلی و پیشرفت قبلی را خالی بگذارید.
- ۲- در صورتی که در مرحله تکمیل پرسشنامه‌ها قرار دارید، اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل پرسشنامه‌ها از دستگاهها و روستاها (با ذکر نام دستگاهها و روستاهای مراجعه شده و هماهنگی‌های انجام شده با فرمانداری‌ها و بخشدارای‌ها) را یادداشت نمایید.
- ۳- در صورتی که در مرحله تدوین گزارش‌های نهایی قرار دارید، به سوالات مربوط به دستیابی به اهداف و دستاوردهای پروژه و رعایت سرفصل‌ها و شرح خدمات، به دقت پاسخ دهید.
- ۴- در هر کدام از مراحل، مستندات مربوطه اعم از: عکس و فیلم و صورتجلسه (در فرایند تکمیل پرسشنامه‌ها) و متن گزارش تحلیلی و سند و غیره (در فرایند ارسال گزارشات نهایی) را به پیوست در قالب CD ارسال نمایید.

فرم گزارش پیشرفت پروژه
 تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان زنجان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی
 (ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط این شرکت در طی گزارش حاضر: (در صورت نیاز سطرهای جدید اضافه شود)

ردیف	عنوان فعالیت و اقدام	تاریخ انجام	مستندات ارسال شده	
			بلی	خبر
۱	پیشنهاد در خصوص بانک‌های اطلاعاتی	۶ آذرماه ۹۷	*	
۲	برنامه زمانبندی پیشنهادی برای انجام مطالعات طرح	۶ آذرماه ۹۷	*	
۳	اعلام کمبودهای اطلاعاتی به کارفرما	۶ آذرماه ۹۷	*	
۴	ارسال روش‌شناسی طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی	۶ آذرماه ۹۷	*	
۵	ویرایش اول چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۶ آذرماه ۹۷	*	
۶	ویرایش دوم چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۱۲ آذرماه ۹۷	*	
۷	برگزاری جلسه در بخش‌داری بخش چورزق با حضور دهیاران بخش	۱۷ آذرماه ۹۷	*	
۸	برگزاری جلسه در بنیاد شهرستان طارم با حضور دهیاران روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم	۱۷ آذرماه ۹۷	*	
۹	بازدید میدانی از روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم	۱۷ آذرماه ۹۷	*	
۱۰	برگزاری کارگاه‌های مشارکتی در سطح دهستان گیلوان و دستجرده	۱۸ آذرماه ۹۷	*	
۱۱	برداشت میدانی از روستاهای شهرستان طارم	۱۷، ۱۸ و ۱۹ آذر	*	
۱۲	ویرایش سوم چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۲۴ آذرماه ۹۷	*	
۱۳	ویرایش چهارم چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۴ دی ماه ۹۷	*	
۱۴	اعلام اسامی روستاهای هدف مرتبط با شرکت (۳۶ روستا)	۵ دی ماه ۹۷	*	
۱۵	برداشت میدانی از روستاهای شهرستان زنجان	۶ تا ۸ دی ماه ۹۷	*	
۱۶	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم (۱۲ روستا)	۹۷/۱۰/۲۳	*	
۱۷	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف بخش چورزق شهرستان طارم (۱۱ روستا)	۹۷/۱۰/۲۳	*	
۱۸	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف منتخب بخش مرکزی شهرستان زنجان (۵ روستا)	۹۷/۱۱/۳	*	
۱۹	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم روستاهای هدف منتخب بخش زنجانرود شهرستان زنجان (۴ روستا)	۹۷/۱۱/۳	*	
۲۰	بازدید از بخش‌های مرکزی و قره پشتلوی شهرستان زنجان و برگزاری جلسات کارگاه‌های مشارکتی	۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ۹۷	*	
۲۱	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف منتخب بخش زنجانرود شهرستان زنجان (۴ روستا)	۹۷/۱۱/۱۶	*	
۲۲	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف منتخب بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان (۴ روستا)	۹۷/۱۱/۲۷	*	
۲۳	تکمیل بازدیدهای میدانی روستاهای باقی مانده	۹۸/۱/۲۸	*	
	ارسال بازدیدهای میدانی صورت گرفته در بخش‌های مربوط به طرح	۹۸/۲/۲۹	*	

شرح فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده:

✓ سند توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان

از اسناد فرادست در بند مربوط به بررسی اسناد فرادست و همچنین در جمع بندی مطالعات استفاده شده است.

ب) در گزارش، ارتباطات درون بخشی و ارتباطات بین بخشی اقتصادی و جغرافیایی از حیث همجواری یک شهرستان با شهرستان‌های پیرامونی مورد توجه قرار گرفته است. بلی ✎ خیر ✎
در صورت بلی بودن، مشخص نمایید در کدام بخش از گزارش، این ارتباطات لحاظ شده است؟

.....
.....
.....
.....
.....

ج) سند توسعه روستایی تنظیم شده است: بلی ✎ خیر ✎
در صورت بلی: سند در پیوست ارسال شده است: بلی ✎ خیر ✎
سند نهایی تنظیم شده، حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه‌گذاری" می‌باشد. بلی ✎ خیر ✎
سند توسعه روستایی برای روستاهای هدف مشخص شده (۳۶ روستا در ۵ بخش شهرستان‌های زنجان و طارم) تهیه و به تیم کارفرمایی ارسال شده است.

د) شرح خدمات و فصول و بخش‌ها در گزارش برنامه و طرح در گزارش ارسالی رعایت شده است: بلی ✎ خیر ✎
در صورت بلی: مشخص نمایید کدامیک از بخش‌ها و فصول برنامه و طرح در گزارش حاضر به پیوست ارائه شده است؟
طبق شرح خدمات موافقت شده برای روستاهای هدف، تحویل در دی ماه، بندهای مطالعاتی منطبق بر شرح خدمات بوده و تنها چند بند از مطالعات تفصیلی لحاظ نشده است.

۱- در تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
بخش اول: کلیات

بخش دوم: بررسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجود
بخش سوم: تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

۲- در تدوین طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی

بخش نخست: شناخت و تحلیل ویژگی‌های ساختاری- کارکردی منظومه

✎ موقعیت منظومه

✎ شناسایی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی

✎ ویژگی‌های ساختاری و عملکردی نظام محیطی- بوم‌شناختی

✎ ویژگی‌های نظام کالبدی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

✎ ساختار و عملکرد اجتماعی- فرهنگی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

✎ ساختار و عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

✎ ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی- مدیریتی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

✎ ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه

✎ بخش دوم

✎ جایگاه منظومه در برنامه‌ها و طرح‌های فرادست

✎ تحلیل قابلیت‌ها و محدودیت‌ها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری- کارکردی مؤثر بر توسعه پایدار

✎ برنامه‌ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه

✎ طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی)

✎ بخش سوم- اسناد طرح

معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح

نقشه‌های طرح

نقشه‌های طرح ارائه شده است: بلی ✎ خیر ✎

✎ نقشه‌های رسمی

ه) اهداف و دستاوردهای پروژه حاصل شده است: بلی ☞ تا حدودی ☞ خیر ☞

۱- میزان دستیابی به اهداف برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان: درصد
با اشاره به نوع هدف:

☞ هدف عمده: توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای هدف برنامه

☞ اهداف ویژه:

☞ برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور

☞ شناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت‌ها، توانمندی‌ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

☞ بسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره‌گیری از توانمندی‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

☞ یکپارچه‌سازی، هدفمند کردن و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی اشتغال‌زا در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

☞ تقویت ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدیدی تولیدی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

☞ تقویت و نهادینه‌سازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی (ساکتین و ذینفعان روستاهای هدف) در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش.

۲- میزان دستیابی به اهداف طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی استان زنجان: درصد

با اشاره به نوع هدف:

☞ هدف اصلی: پیشرفت منظومه‌های روستایی مبتنی بر اصول برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار

☞ اهداف فرعی:

☞ بهره‌برداری سازگار و پایدار از منابع طبیعی - اکولوژیک محدود

☞ تقویت شبکه تعاملات اجتماعی

☞ تقویت مشارکت ذیندخان در فرایند توسعه منظومه

☞ تقویت اقتصاد محلی در پیوند و همگرایی با توسعه منطقه ای و ملی

☞ انضمام فضایی شبکه‌های منظومه هماهنگ با منظومه‌های مجاور (با نگاه یکپارچه به شهر و روستا)

☞ تدوین چارچوب‌های لازم برای مدیریت کارآمد پیشرفت منظومه روستایی

☞ هماهنگی فرابخشی و بین بخشی برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط

۳- میزان تحقق دستاوردها در زمان تنظیم این گزارش: درصد

با اشاره به نوع دستاورد:

☞ ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدف دهستان یا بخش

☞ کاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل بخشی روستایی - شهری

☞ تقویت اقتصاد محلی صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای در روستاهای هدف دهستان یا بخش

☞ افزایش مشارکت اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش

☞ توانمندسازی اقتصادی روستائیان و ظرفیت‌سازی مشارکت تحصیلکردگان محلی در طرح‌های توسعه اقتصادی؛

☞ تنوع بخشی به اقتصاد و معیشت روستائیان؛

☞ سهم بری عادلانه و پایدار از منابع زیستی مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه عدالت بین نسلی و درون نسلی

☞ سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش

☞ افزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره‌وری در روستاهای هدف دهستان یا بخش

☞ تقویت تمرکززدایی در انجام مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

☞ تثبیت جمعیت روستایی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی.

نتیجه بررسی‌های تیم نظارت در مورد گزارش حاضر:

گزارش مورد تایید است. نیاز به اصلاح دارد. نیاز به تبیین دقیق تر و ارسال مجدد دارد.

در صورت نیاز به اصلاح یا تبیین و ارسال مجدد، موارد به شرح ذیل می‌باشد:

.....

.....

.....

.....

.....

نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء

نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء